



MINISTERIO DAS CIDADES

TRANSFEREgov

Nº / ANO DA PROPOSTA:

013331/2024

NÚMERO DA PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO:

56000003504/2023

OBJETO:

Obras de Contenção de Encostas no Município de ILHÉUS - BA

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Estabilização de Taludes de Risco Alto R3 e muito Alto R4, promovendo e assegurando a proteção das Encostas e continuidade da população residente.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A proposta tem objetivo de prevenir desastres naturais através da execução e estabilização de encostas, evitando o movimento de massa, garantindo segurança às famílias residentes em áreas de risco.

PÚBLICO ALVO:

População em área de risco de desastres relacionados a deslizamentos de encostas, erosão em encostas, solapamento de margens, fluxo de detritos e processos correlatos ao movimento gravitacional de massa. Essa Proposta vai atender a 845 famílias.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Prevenir a ocorrência de desastres relacionados a deslizamentos de encostas, erosão em encostas, solapamento de margens, fluxo de detritos e processos correlatos ao movimento gravitacional de massa.

RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADOS ESPERADOS:

Como resultado, as áreas de risco devem estar estabilizadas através de obras de contenção de encostas, disciplinamento de águas pluviais e esgotamento sanitário, evitando erosões. A segurança à população residente nas áreas de risco deve estar garantida.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:

56000

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:

MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSÁVEL:

***.624.102-**

NOME DO RESPONSÁVEL:

JADER FILHO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE

CEP DO RESPONSÁVEL:

*****-***

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 13.672.597/0001-62					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE ILHEUS					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: PRACA J J SEABRA, S N, PREFEITURA MUNICIPAL					
CIDADE: ILHÉUS	UF: BA	CÓDIGO MUNICÍPIO: 3573	CEP: 45650780	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 7332344483
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 0069-8	CONTA CORRENTE: 0066471256			
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.090.834-**	NOME DO RESPONSÁVEL: MARIO SOUSA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE					CEP DO RESPONSÁVEL: *****-***

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 59.848.877,09	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2024	R\$ 59.848.877,09
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	16/07/2024	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/06/2028	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2028	

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:

40474.29-41

NOME DO PROJETO:

Obras de CONTENÇÃO de encostas no Município de Ilhéus

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:

Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:

Construção

EIXO:

Social

TIPO:

Infraestrutura Urbana e Mobilidade

SUBTIPO:

Contenção de Encostas

Geometrias

Latitude:	-14.78322	Longitude:	-39.04573
------------------	-----------	-------------------	-----------

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE?

Sim

ESTUDO DE VIABILIDADE:

Ambiental, Econômica, Social e Técnica

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA?

Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO:

Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

3000

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

15000

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:**A OBRA FOI MODELADA EM BIM?**

Não

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 59.848.877,09
Início Previsto: 16/07/2024		Término Previsto: 30/06/2028	Valor Global: R\$ 59.848.877,09
UF: BA	Município: 3573 - ILHÉUS		CEP: 45650-000
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Elaboração de projeto executivo			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 156.271,17	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Elaboração de projeto Executivo - Alto Rua do Cano			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 53.967,68	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Elaboração de Projeto executivo para a Rua da Floresta, Alto do Coqueiro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 132.135,52	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: Elaboração de projeto executivo, Rua Palmares, Alto Basílio.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 31.112,07	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: Elaboração de projeto executivo Rua São José , Alto do Amparo			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 239.054,40	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: Elaboração de projeto executivo - Rua São Matheus, Alto do Coqueiro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 294.595,73	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: Elaboração projeto executivo , Alto Aureliano, bairro Esperança.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 78.573,00	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: Elaboração projeto executivo , Alto da legião, bairro malhado			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 124.540,13	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: Elaboração projeto executivo , Santa Inês, bairro princesa Isabel			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 80.978,86	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: Elaboração projeto executivo , Santa Inês II, bairro princesa Isabel			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 108.318,11	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028

Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: Elaboração projeto executivo , Veloso de baixo, Alto coqueiro.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 35.236,47	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 12			
Especificação: Elaboração projeto executivo , Veloso do meio, Alto coqueiro.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 161.438,82	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 13			
Especificação: Execução de Estabilização de encostas no Alto da Rua do cano			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 2.050.771,82	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 14			
Especificação: Execução de obra contenção , Alto Aureliano, bairro Esperança.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 2.985.774,17	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 15			
Especificação: Execução de obra contenção de encosta, Rua Palmnares, Alto Basílio.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 1.182.258,53	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 16			
Especificação: Execução de obra contenção de encosta , Santa Inês II, bairro princesa Isabel			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 4.116.088,12	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 17			
Especificação: Execução de obra contenção de encosta, Veloso de baixo, Alto coqueiro.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 1.338.985,70	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 18			
Especificação: Execução de obra contenção encosta, Veloso do meio, Alto coqueiro.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 6.134.675,09	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 19			
Especificação: execução de obra de contenção de encosta , Santa Inês, bairro princesa Isabel			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 3.077.196,62	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 20			
Especificação: Execução de Obra de Estabilização de encosta na Rua São matheus Alto do coqueiro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 11.194.637,69	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 21			
Especificação: Execução de obras contenção de encosta, Alto da legião, bairro malhado			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 4.732.524,78	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 22			
Especificação: Execução de Obras de estabilização de encostas			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 5.938.303,81	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028

Etapa/Fase nº: 23			
Especificação: Execução de Obras de Estabilização de Encostas na Rua da Floresta, Alto do Coqueiro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 5.021.149,62	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 24			
Especificação: Execução de Obras de Estabilização de Encostas na Rua São José, Alto do Amparo			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 9.084.067,28	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 25			
Especificação: Pós Obra			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 31.254,23	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 26			
Especificação: Pós Obra, Alto Aureliano, bairro Esperança.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 15.714,60	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 27			
Especificação: Pós Obra, Alto da legião, bairro malhado			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 24.908,03	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 28			
Especificação: pós Obra Alto da Rua do Cano			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 10.793,54	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 29			
Especificação: Pós Obra - Rua da Floresta, Alto Coqueiro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 26.427,10	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 30			
Especificação: Pós obra, Rua Palmares, Alto Basílio.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 6.222,41	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 31			
Especificação: Pós obra - Rua São José, Alto Amparo			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 47.810,88	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 32			
Especificação: Pós Obra - Rua São matheus, Alto coqueiro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 58.919,15	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 33			
Especificação: pós obra , Santa Inês, bairro princesa Isabel			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 16.195,77	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 34			
Especificação: Pós Obra, Santa Inês II, bairro princesa Isabel			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 21.663,62	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028

Etapa/Fase nº: 35			
Especificação: Pós Obra, Veloso de baixo, Alto coqueiro.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 7.047,29	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 36			
Especificação: Pós Obra, Veloso do meio, Alto coqueiro.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 32.287,76	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 37			
Especificação: Trabalho sicial - Rua são José, Alto Amparo			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 191.243,52	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 38			
Especificação: Trabalho Social			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 125.016,92	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 39			
Especificação: Trabalho Social, Alto Aureliano, bairro Esperança.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 62.858,40	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 40			
Especificação: Trabalho social, Alto da legião, bairro malhado			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 99.632,10	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 41			
Especificação: Trabalho Social - Alto da Rua do cano			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 43.174,14	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 42			
Especificação: Trabalho Social - Rua da Floresta, Alto Coqueiro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 105.708,41	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 43			
Especificação: Trabalho Social, Rua Palmares, Alto Basílio.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 24.889,65	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 44			
Especificação: Trabalho social - Rua São matheus, Alto Coqueiro			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 235.676,58	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 45			
Especificação: Trabalho Social , Santa Inês, bairro princesa Isabel			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 64.783,09	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 46			
Especificação: Trabalho Social , Santa Inês II, bairro princesa Isabel			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 86.654,49	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028

Etapa/Fase nº: 47			
Especificação: Trabalho Social, Veloso de baixo, Alto coqueiro.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 28.189,17	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028
Etapa/Fase nº: 48			
Especificação: trabalho Social, Veloso do meio, Alto coqueiro.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 129.151,05	Início Previsto: 16/07/2024	Término Previsto: 30/06/2028

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: Agosto		ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 11.783.829,15	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 11.783.829,15	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Setembro		ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 5.285.420,65	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 5.285.420,65	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Outubro		ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 9.562.176,08	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 9.562.176,08	PARCELA Nº: 3
MÊS DESEMBOLSO: Novembro		ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 3.239.154,34	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 3.239.154,34	PARCELA Nº: 4
MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 4.332.724,34	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 4.332.724,34	PARCELA Nº: 5
MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 4.981.605,04	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 4.981.605,04	PARCELA Nº: 6
MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 3.142.920,18	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 3.142.920,18	PARCELA Nº: 7

MÊS DESEMBOLSO: Março		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 6.457.552,72	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 6.457.552,72	PARCELA Nº: 8
MÊS DESEMBOLSO: Abril		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 1.409.458,63	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.409.458,63	PARCELA Nº: 9
MÊS DESEMBOLSO: Maio		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 1.244.482,66	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 1.244.482,66	PARCELA Nº: 10
MÊS DESEMBOLSO: Junho		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 2.158.707,18	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 2.158.707,18	PARCELA Nº: 11
MÊS DESEMBOLSO: Agosto		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 6.250.846,12	
DESCRIÇÃO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA.		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 6.250.846,12	PARCELA Nº: 12

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE ILHEUS

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Estabilização de Encostas no Município de Ilhéus - BA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua João XXIII, Bairro Basílio				
CEP: 45650-000	UF: BA	MUNICÍPIO: 3573 - ILHÉUS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$	V.TOTAL: R\$
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 59.848.877,09	R\$ 59.848.877,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 59.848.877,09			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

declaração capacidade técnica.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

CE REGOVIT 20452024 Comunicação de Celebração ao Legislativo (Entrega).pdf

CE REGOVIT 20452024 Comunicação Legislativo.pdf

18.07.2024 PUB DOU.pdf

PM Ilheus - 1095829-83 - Termo de Compromisso Novo PAC (1) (1) (3).pdf